



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(รายงานกิจการประจำปี)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) กำหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำดังนี้ (รายละเอียดที่แนบมานี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ อุทัยยัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองตั้งเห็นได้จากหมวด ๑๕ การปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา ๒๗๒ ถึงมาตรา ๒๘๑ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อนและ (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมายเป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจพัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้นการวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่นโยบายการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม

คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยก ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้ทำหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำมีฐานความคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกันจากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (out put) และผลลัพธ์ (in put) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตามระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้น คือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้อัดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้หรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้


๑. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โดยผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการ ประเมิน ฯลฯ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำที่มีอยู่แล้ว จะถูกรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ในครั้งนี้ ได้แก่ แบบช่วยกากับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร

๒. กระบวนการ (Process) คือ การติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้การติดตามครั้งนี้ ใช้เครื่องมือแบบรายงานแบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. ผลลัพธ์ (Output Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคตโดยใช้เครื่องมือแบบ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก นอกจากนั้นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำจะใช้การประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแล้ว คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต้องมีหน้าที่ในการตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำอีกด้วย

แบบรายงาน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้



คำอธิบาย

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

๒. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำในการประเมินตนเองว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำจะเป็นผู้กรอกข้อมูล

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

“เป็นองค์กรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัย ให้ได้มาตรฐาน และมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. การจัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
๓. สร้างงาน สร้างรายได้ และการกระจายการมีงานทำอย่างทั่วถึง
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนการจัดการภาวะสิ่งแวดล้อมอื่น
๗. มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีโอกาสด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
๔. ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการ
๕. ประชาชนมีระบบสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขการครบครัน
๖. ประชาชนได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๗. องค์กรบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

.....

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้วซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

| แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
|--|--------------------|-----------------------|
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ | |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ | |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| ๑. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ | |
| ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ | |
| ๓. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๔. มีการกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | √ | |
| ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ | |
| ๖. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น | √ | |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | √ | |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ | |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ | |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | √ | |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | √ | |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ | |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ | |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ | |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ | |

คำอธิบาย

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

๒. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำในการประเมินตนเองว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำจะเป็นผู้กรอกข้อมูล

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับการนั้นเอง)

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน

.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ...

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

| ยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ (๒๕๕๙) | | ปีงบประมาณ (๒๕๖๐) | | ปีงบประมาณ (๒๕๖๑) | | รวม | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | ๘๔ | ๙,๔๐๐,๓๐๐ | ๘๔ | ๙,๔๐๐,๓๐๐ | ๘๔ | ๙,๔๐๐,๓๐๐ | ๒๕๒ | ๒๘,๒๐๐,๙๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๙ | ๕,๘๕๐,๐๐๐ | ๒๓ | ๗,๘๕๐,๐๐๐ | ๒๓ | ๗,๘๕๐,๐๐๐ | ๖๕ | ๒๑,๕๕๐,๐๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | ๕ | ๙๗๕,๐๐๐ | ๕ | ๙๗๕,๐๐๐ | ๕ | ๙๗๕,๐๐๐ | ๑๕ | ๒,๙๒๕,๐๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๓๖ | ๑,๒๖๐,๐๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๓๒ | ๑๕,๑๓๒,๐๐๐ | ๓๒ | ๑๕,๑๓๒,๐๐๐ | ๓๒ | ๑๕,๑๓๒,๐๐๐ | ๘๗ | ๔๕,๓๙๖,๐๐๐ |
| รวม | ๑๕๒ | ๓๑,๗๗๗,๓๐๐ | ๑๕๖ | ๓๓,๗๗๗,๓๐๐ | ๑๕๖ | ๓๓,๗๗๗,๓๐๐ | ๔๕๕ | ๙๙,๓๓๑,๙๐๐ |

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | รวม | |
|--|----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒,๕๗๖,๐๖๒.๓๖ | - | ๑,๕๓๗,๕๘๐ | ๙๗.๑๖ | ๖,๗๗๘,๑๔๒.๓๖ | ๓๓.๐๖ |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - |
| ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | ๒,๑๙๖,๔๖๒.๐๐ | ๑๑.๖๑ | - | - | ๒,๑๙๖,๔๖๒ | ๑๐.๗๒ |
| ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๑๕ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๙ |
| ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑๑,๔๕๘,๘๖๐.๐๐ | ๖๐.๕๕ | ๔๔,๘๘๐ | ๒.๘๔ | ๑๑,๕๐๓,๗๔๐ | ๕๖.๑๓ |
| รวม | ๑๘,๙๑๕,๙๖๔.๓๖ | ๑๐๐ | ๑,๕๘๒,๓๘๐ | ๑๐๐ | ๒๐,๔๙๘,๓๔๔.๓๖ | ๑๐๐ |

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีจำกัดทำให้ไม่สามารถทำได้หมด จึงทำให้แผนพัฒนาที่กำหนดไว้ไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควร
๒. ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากงบประมาณที่จัดเก็บได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓. จำนวนโครงการในแผนสามปีมีปริมาณมากเกินไปจึงไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด
๔. ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา
๕. ประชาชนไม่เข้าใจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี สังเกตได้ว่าการเสนอโครงการในการประชุมหมู่บ้านจะเสนอโครงการเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไปไม่ค่อยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนนอกจากต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์อำเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ออก
๒. ให้มีการจัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผน พัฒนาต้องลดจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาไม่ให้มากเกินไป และ อบต. สามารถดำเนินการได้ในปีถัดไป เพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำก็มีการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาในทุกปีจึงเสนอให้การเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหมู่บ้าน ควรที่จะเสนอแผนงาน/โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจริง และ ไม่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ โครงการเล็ก ๆ หรือโครงการ ที่หมู่บ้านมีศักยภาพทำเองได้ก็ควรที่จะส่งเสริมให้หมู่บ้านทำเอง เพราะหากงบประมาณจาก อบต. อาจจะไม่ทันการณ์และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่พึ่งตนเองได้ ไม่ต้องรอแต่ให้หน่วยงานรัฐทำให้ทุกอย่าง
๓. ควรเสนอโครงการที่คิดว่าเป็นโครงการที่มีปัญหาความเดือดร้อนจริงและต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในปีถัดไป เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจำนวนหลายฉบับ เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มเติมแผนมากจนเกินไปเนื่อง จากมีโครงการจำนวนมากที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการเป็นจำนวนมากก่อน
๔. เพื่อให้ราษฎรได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. ควรที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทั้ง ก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบต. ที่ได้ดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางส่วนที่ไม่ทราบการดำเนินงานของ อบต. ทั้งในหมู่บ้านตนเอง หรือหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ

คำอธิบาย

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ

(๑) การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี

(๒) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถาน การณ์ในการดำเนินงานแล้วยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

๓. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-กันยายนของปีถัดไป (ปีงบประมาณ) โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้กับประชาชนตำบลวังทรายคำทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. องค์ประกอบของแบบ

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

-ชื่อหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี

-จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

-จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

-ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๙

-การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓.๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๐

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | | | | ร้อยละ ที่ได้ ปฏิบัติ |
|--|---------------------------------------|---|---|---|-----|-----------------------------|
| | จำนวน โครงการ ที่ปรากฏ ในแผน | จำนวน โครงการ ที่ได้ปฏิบัติ (งบปกติ) | จำนวน โครงการที่ปฏิบัติ (จ่ายขาดเงินสะสม) | จำนวน โครงการ ที่ปฏิบัติ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) | รวม | |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๔ | ๑๔ | ๑๙ | ๒ | ๓๕ | ๑๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ | - | - | - | ๑๒ | ๑๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน | ๙๐ | ๔๙ | - | ๑๒ | ๖๑ | ๖๗.๗๗ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | ๑๔ | ๒ | - | - | ๒ | ๑๔.๒๘ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา องค์กร | ๒๙ | ๒๙ | ๔ | - | ๓๓ | ๑๐๐ |
| | ๑๕๙ | ๙๔ | ๒๓ | ๑๔ | ๑๔๓ | ๙๓.๗๑ |

แบบ ๓/๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๗๕% | ๗๑.๒๕% | ๒๐.๐๐% |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๕๐.๐๐% | ๔๗.๕๐% | ๒.๕๐% |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๕๑.๒๕% | ๔๗.๕๐% | ๑.๒๕% |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๔๖.๒๕% | ๓๒.๒๕% | ๒๑.๕๐% |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๖.๒๕% | ๕๑.๕๐% | ๑๒.๒๕% |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๕.๐๐% | ๖๒.๒๕% | ๑๒.๗๕% |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๓๘.๗๕% | ๓๖.๒๕% | ๒๕.๐๐% |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖๒.๕๐% | ๒๗.๒๕% | ๑๐.๒๕% |
| ภาพรวม | ๓๙.๘๕% | ๔๖.๙๗% | ๑๓.๑๙% |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จำนวน ๑๐๐ ราย

| | | | |
|----------|------|-------|---------|
| หมายเหตุ | ๐-๓ | คะแนน | ไม่พอใจ |
| | ๓-๖ | คะแนน | พอใจ |
| | ๖-๑๐ | คะแนน | พอใจมาก |

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๘๗ |
| ๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | ๖.๑๒ |
| ทราบ | |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๘๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | ๗.๐๐ |
| ในท้องถิ่น | |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๕๐ |
| ภาพรวม | ๗.๒๗ |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จำนวน ๑๐๐ ราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๕.๒๕ |
| ๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๘๗ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๐๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๕.๐๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๖.๖๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๐๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ภาพรวม | ๖.๖๓ |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จำนวน ๑๐๐ ราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

๓) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๘๗ |
| ๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๕๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๐๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๒๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๒๕ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๐ |
| ภาพรวม | ๗.๗๑ |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จำนวน ๑๐๐ ราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๘๗ |
| ๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๙.๐๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๙.๑๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๖.๖๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๐๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ภาพรวม | ๘.๑๔ |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน ๑๐๐ ราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๕ |
| ๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๗๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๖๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๐๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๒๕ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ภาพรวม | ๗.๙๑ |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน ๑๐๐ ราย

คำอธิบาย

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ

๑) เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

๒) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

และนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป

๒. ระยะเวลาในการติดตาม

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)

๓. องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

-ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

-ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปี ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. อยากให้มีการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน ไฟฟ้า ถนนเข้าไร่ ทางเข้าหมู่บ้าน บางซอยไม่ได้รับการปรับปรุง
๒. อยากให้อนุรักษ์อ่างเก็บน้ำ ลำเหมือง ลำห้วย ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๓. ปัญหาน้ำแล้งอยากให้มีการสำรวจการทำบ่อบาดาล
๔. โครงการที่ได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานควรจะเน้นในเรื่องผลประโยชน์โครงการให้มากที่สุดเพื่อจะได้ให้ประชาชนได้ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. อยากให้มีการลงพื้นที่ให้เข้าถึงแหล่งธรรมชาติอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑. อยากให้มีอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน
๒. อยากให้อาโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาทำบ้าง เช่น ส่งเสริมสุขภาพ ออกกำลังกาย การจักงานประดิษฐ์ดอกไม้
๓. อยากให้ อบต.เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน อยากให้มีกลุ่มออกกำลังกาย อยากได้เครื่องเสียงตามสาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ไม่ควรล่าช้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. อยากให้ อบต.จัดหาอาชีพประจำหมู่บ้าน อยากให้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน
๓. อยากให้มีการส่งเสริมการตลาดและการผลิตเครื่องจักสาน และหาตลาดรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. ควรมีการเข้าถึงประชาชนให้มากไม่ควรจินตนาการและคิดเอาเอง
๒. ไม่มีการรับฟังประชาชน อยากให้มีการรับฟังความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือประชาชน
๓. อยากให้มีงานกิจกรรมบ่อย ๆ งานพ่อบ้านแม่บ้านเล่นกีฬาบ้าง
๔. การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อยากให้มีความเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน
๕. อยากให้ปรับปรุงหอกระจายข่าวอยู่ไกล
๖. อยากให้การทำโครงการมีโปร่งใสมากกว่านี้ เพราะมีแต่คนในแต่บุคคลภายนอกไม่ค่อยมีโอกาส
๗. ตัวแทนของ อบต.ทุกท่านควรปฏิบัติตัวเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ใช่ปฏิบัติตัวเป็นนายของประชาชน

**ข้อเสนอแนะจากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ประจำปี ๒๕๕๙**

๑. การจัดทำแผนนอกจากต้องมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในกรณี
เร่งด่วนโดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์อำเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไม่ได้ผ่านการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ออก

๒. ให้มีการจัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา ต้องลดจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาไม่ให้มากเกินไป และ อบต. สามารถ
ดำเนินการได้ในปีถัดไป เพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำก็มีการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนา
ในทุกปี จึงเสนอให้

(๑) การเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหมู่บ้าน ควรที่จะเสนอแผนงาน/โครงการ ที่จำเป็น
เร่งด่วนจริง และไม่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ทรายคำสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้

(๒) โครงการเล็ก ๆ หรือโครงการ ที่หมู่บ้านมีศักยภาพทำเองได้ ก็ควรที่จะส่งเสริมให้หมู่บ้านทำ
เองเพราะหารองบประมาณจาก อบต. อาจจะไม่ทันการณ์และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่พึ่งตนเองได้ ไม่ต้องรอแต่ให้หน่วยงานรัฐทำให้ทุกอย่าง

(๓) ควรเสนอโครงการที่คิดว่าเป็นโครงการที่มีปัญหาความเดือดร้อนจริงและต้องได้รับการ
ช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในปีถัดไป เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปีจำนวนหลายฉบับ เพื่อไม่ให้มีการ
เพิ่มเติมแผนมากจนเกินไป เนื่องจากมีโครงการจำนวนมากที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้
ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

(๔) เพื่อให้ราษฎรได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. ควรที่จะเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบต. ที่ได้ดำเนินการ
ทั้งหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางส่วนที่ไม่ทราบการดำเนินงานของ อบต. ทั้งในหมู่บ้านตนเอง หรือหมู่บ้าน
อื่นในพื้นที่ตำบลวังทรายคำ
